

План-график введения ФГОС ДО в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Мининская ООШ» на 2013-2015 г.г.

№	Содержание	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	До 01.12.2013	Директор школы, зам. директора по УВР
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	До 01.01.2016	Директор школы
3	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	До 01.01.2016	Директор школы
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	До 01.01.2016	Директор школы, зам. директора по УВР
5	Разработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДОУ	До 01.01.2016	Директор школы, зам. директора по УВР, члены рабочей группы по введению ФГОС ДО
6	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ	До 01.09.2015	Директор школы, зам. директора по УВР
Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе.	До 01.01.2014	Директор школы, зам. директора по УВР
8	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	До 01.05.2015 г.г.	Директор школы, зам. директора по УВР
9	Рассмотрение вопросов по введению ФГОС ДО на: -административных совещаниях при директоре; -планерках;	Согласно годовому плану	Директор школы, зам. директора по УВР

	- семинарах.		
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
11	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	До 01.01.2014	Директор школы, зам. директора по УВР
12	Корректировка плана –графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	До 01.11.2013	Зам. директора по УВР
13	Обеспечение участия в курсовых мероприятиях администрации и педагогов	2014г.- 2015г.	Зам. директора по УВР
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО			
14	Корректировка годового плана работы с учётом введения ФГОС ДО	До 01.01.2014	Директор школы, зам. директора по УВР
15	Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций по теме «ФГОС ДО»	Согласно годовому плану работы 2014- не менее 5-ти; 2015 – не менее 5-ти.	Зам. директора по УВР
16	Организация творческих групп педагогов по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий	Согласно годовому плану работы	Зам. директора по УВР
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
17	Размещение на сайте МКОУ информации о введении ФГОС ДО	До 01.01.2014	Директор школы, зам. директора по УВР
18	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта)	Согласно годовому плану работы в течение 2014, 2015г.г.	Директор школы, зам. директора по УВР
19	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	До 01.01.2015	Директор школы
Финансовое обеспечение введения ФГОС			

21	Определение объёмов расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы ДО	До 01.05.2015	Директор школы, зам. директора по УВР
22	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников МКОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	До 01.01.2015	Директор школы, зам. директора по УВР
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО			
23	Анализ материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	Ежегодно до 25 августа 2014, 2015г.г.	Директор школы, зам. директора по УВР
24	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	Ежегодно до 01.01.2016	Директор школы, зам. директора по УВР
25	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	До 01.09.2015	Директор школы, зам. директора по УВР